ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:– Additional Development works to Telugu School in Chowdeshwari ward No 02 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:

1. ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/YNK.D/ E-PMT/ 10 /2020-21 dated: 23-02-2021.

* * * * *

(೯) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಾರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ3853 (Special Development works) ವಾರ್ಡ್ ನಂ–02ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ 002–21–000012 ರಂತೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

Sl No	Name of work	Estimate cost Rs in Lakhs
01	Additional Development works to Telugu School in Chowdeshwari ward No 02	50.00
	Total	50.00

(೧೦) ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರಿಂದ ಅನುಮೊದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ವಯ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ – ಬಿ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

(೧೧) ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 23–02–2021 ರಂದು KTPP.Act and KW-2 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ E-Procurement ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಿಜಯವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 24–02–2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂಶಗಳು	ವಿವರಗಳು
1	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	Additional Development works to Telugu School in Chowdeshwari ward No 02
2	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳು
3	ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ	BBMP/2020-21 / OW/ Work_ INDENT 46987

3	ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ (Special Development works) ಅನುದಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.
4	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಪಿ- 3853
5	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳು
7	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಖ್ಯೆ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಅ.ಅ/ಯವ/ತಾ.ಮಂ/162/2020-21 ದಿ.22-2-2021 ರಂತೆ
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 43.66ಲಕ್ಷಗಳು
9	ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	12-03-2021 upto 16.00 hrs
10	ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ - ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	15-03-2021 after 16.00 hrs

(12)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 15-03-2021 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. Sri. H S Palaksha Murthy
2. Sri. B B UMESHA (SMLP Asphalts)
3. Naveen Rao N (NISCHAL CONSTRUCTIONS..)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮೂರುಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2018-19 ರ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ,	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 01-2-2021ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ,	ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ಧ ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 01-02-2021ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ಷರಾ
01	H S Palaksha Murthy	43666108.18	4385224.29	4423260.63	(+)1.31%	(+)0.86%	
02	B B UMESHA (SMLP Asphalts)			4581002.88	(+)4.92%	(+)4.46%	
03	Naveen Rao N (NISCHAL CONSTRUCTIONS)			4668702.68	(+)6.93%	(+)6.40%	

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(13) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಿಡ್ದುದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Sri H S Palaksha Murthy ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.44,23,260.63ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri H S Palaksha Murthy ರವರು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ(+)1.31%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ K.T.P.P and Tender ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅನುಸಾರ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತದ ಬದಲಾಗಿ EMD Declaration Form ಅನ್ನು E-Procurement ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು E-Procurement ನಲ್ಲಿ Upload ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸದರಿಯವರ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(14) ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್2 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. B B UMESHA (SMLP Asphalts) ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ (+)4.92% ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2018–19 ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:01–02–2021 ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)4.40% ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. B B UMESHA (SMLP Asphalts) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರ ರೂ.45,81,002.88/– ಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ (+)4.40% ಹೆಚ್ಚು .ದರಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:15–4–2021 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ **ಶ್ರೀ.H S Palaksha Murthy** ರವರು ನಮೂದಿಸಿದ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

(15) ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ:20–6–2021 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಎಲ್1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದರಗಳಾದ ರೂ.44,23,260.63ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 2018–19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್. ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ (+)1.31% ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

23/06/2021
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

(16) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

TA

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
17	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ:15-03-2021ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1).Sri.H.S.Palaksha Murthy 2)Sri.B.B.Umesh,(SMLP Asphalts) 3) Sri.Naveen Rao.N(Nischal construction) ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, Sri.H.S.Palaksha Murthy ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.44,23,260.63ಗಳು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:01-02-2021 ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ(+)1.31%ರಷ್ಟು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್-1ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು EMD declaration formನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
18	ಎಲ್-2ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ 1)Sri.B.B.Umesh ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.45,81,002.88ಗಳು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:01-02-2021ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)4.46%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:15-04-2021ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಎಲ್-1ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಾದ Sri.H.S.Palaksha Murthy ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್-1ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರ ರೂ.44,23,260.63ಗಳಿಗೆ (+1.31%)ಗಳಿಗೆ ಎಲ್-2 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.B.B.Umesh ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
19	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
20	

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕದತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(21)	2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3853 (Special development works) ರ ಅನುದಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ "Additional Development works to Telugu School in Chowdeshwari ward No 02" ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರವರಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ( )ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಮೊತ್ತ ರೂ.44,23,260.63ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
(22)	ಕಂಡಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: PWD 65 RDF 2017 Dated: 11-10-2018 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ +12% GST Charges Amount Rs.5,30,791/-ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.49,54,051/–ಗಳಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.B.B.Umesha M/s SMLP Asphalts, ರವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಇ/675/ವೆಚ್ಚ/12/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:22–12–2020 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ (Performance Security) ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇಕಡ 5% ರಿಂದ ಶೇಕಡ 3% ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಶೇಕಡ 3% ರಷ್ಟು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ:20–07–2021 ರಂದು Letter of Acceptence ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 1,33,000.00 (Rupees One Lakhs Thirty Three Thousand only) in the form of BG Vide No:21909BG000019, dated 26-07-2021 and the Same may valid until 26-07-2022 issued on Karnataka Bank Ltd., Yelahanka New Town Branch ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ (Work Order) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 27/03/2024 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ